

強い農業づくり交付金（平成 26 年度整備事業）  
事業実施状況報告書及び評価報告書

整備事業

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(平成 28 年度)

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力)	事業費 (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	備考
				計画時 (平成 25年)	1年後 (平成 26年)	2年後 (平成 27年)	3年後 (平成 28年)	目標値 (平成 28年)	達成率				計画時 (平成 25年)	1年後 (平成 26年)	2年後 (平成 27年)	3年後 (平成 28年)	目標値 (平成 28年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他			
飯南町	島根県農業協同組合雲南地区本部	土地利 用型作 物(稲)	事業の受 益に係る 販売農家 の経営面 積のうち 環境保全 型農業に 取り組む 面積の割 合を40ポ イント以 上増加	35%	40.1%	44.5%	42.6%	80%	環境保 全型農 業に取 り組む 面積の割 合が7.6ポ イント増 加した。	メニュー② (対象作物・ 畜種等名)②	再編後の 穀類乾燥 調製貯蔵 施設等の 利用率を 105%	77%	84.2%	80.8%	92%	105%	再編後の穀 類乾燥貯蔵 施設等の利 用率が92% となった。	乾燥調製貯蔵 施設 ・建物1棟 ・サイロ (200t)10基 ・サイロ (50t)4基 ・荷受設備 (10t/h)2系列 ・乾燥設備 (30t)3基 ・乾燥設備 (10t)3基 ・精選設備 (12t/h)1系列 ・糶摺調整設 備(3.6t/h)1系 列 ・出荷設備1式	1,105,374,600	314,842,000	0	786,653,000	81,879,600	H27.7.31	【環境保全型農業に取り組んでいる面積について】 様々な研修会を通じた特別栽培米の作付け推進、栽培技術指導、エコファーマー認定の申請書類作成支援を行い、事業実施地区内の環境保全型農業に取り組んでいる面積は増加したが、割合は目標に届かなかった。主な原因としては、特別栽培米のメリットを生産者に浸透しきれなかったこと、特別栽培米において使用できる肥料・農業の制限から特別栽培米に対する不安感が払拭できなかったこと等が挙げられる。 今後は、栽培基準の見直しを行い使用できる農業を拡大するとともに、引き続き域内の法人や個人農家に買取価格等の特別栽培米のメリットのPRを行う。 【穀類乾燥貯蔵施設の利用率について】 施設の利用率に関しては着実に増加しているものの、目標には到達しなかった。原因としては環境保全型農業の取組面積が目標に届かず、特別栽培米の集荷が予定より少なかったことが挙げられる。 今後は上述の対策により、環境保全型農業に取り組む面積の拡大を進めるとともに、担い手への施設利用拡大の推進を積極的に行う。			

(注) 1 別紙様式 1 号の 2 の I に準じて作成すること。

2 要綱第 3 の 4 の (2) のアのただし書きの場合にあっては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。

3 「事業実施主体の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、所見を記入すること。